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Pan Grzegorz Jaworski
Przewodniczacy Samorzadu
Mieszkancow Osiedla Saska Kepa
ul. Jana Styki 25

03-928 Warszawa

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lutego br. w sprawie budowy drog
rowerowych na Saskiej Kepie, uprzejmie informuje, co nastepuje:

Do wiadomoéci:

w przypadku budowy drogi rowerowej wzdtuz al. Waszyngtona, umowa
zawarta w 2014 roku z firmg projektowg zostata rozwigzana z winy
wykonawcy (brak postepéw w projekcie). Zlecenie nowego projektu oraz cata
inwestycja bedzie skoordynowana z modernizacjg torowisk tramwajowych
przez Tramwaje Warszawskie. Wg obecnych planéw realizacja nastgpi w
2017 roku. Projekt drogi dla roweréw bedzie konsultowany z mieszkaricami.

W przypadku drég rowerowych wzdiuz al. Stanéw Zjednoczonych i ul.
Ostrobramskiej, w dniu 25 lutego br. podpisali§my umowe z firmg projektowg
PC-Projekt na sporzgdzenie projektu drég dla roweréw po obu stronach al.
Stanéw Zjednoczonych (od Watu Miedzeszynskiego do ul. Grenadieréw po
poétnocnej oraz do skrzyzowania ulic Ostrobramskiej i Poligonowej po
potudniowej stronie). Umowa przewiduje obowigzek uczestnictwa projektanta
w spotkaniu informacyjnym z mieszkaricanii, gdzie konsultowana bedzie
wersja robocza projektu. Spotkanie to odbedzie sie w miesigcach kwiecien-
maj, o doktadnym terminie poinformujemy /Samorzad oraz mieszkaricéw z
odpowiednim wyprzedzeniem. Termin oddénia gotowego i zatwierdzonego
projektu drég rowerowych mija 26 sierpnia br., a budowe zaplanowano na IV
kwartat 2015 r. Biezace postepy kolejnych faz projektu mozna $ledzié na
naszej stronie w zakfadce ,projekty”: http://réwery.um.warszawa.pl/projekty.

Z powazaniem,
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Pan Tomasz Kucharski — Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie



